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Ausgangssituation

FeRox Management Consulting GmbH (gegr. 1994) ist ein Beratungsunternehmen aus dem IT-Bereich mit
den Schwerpunkten Software-Entwicklung, Consulting, Projektmanagement und Testautomation.

Ende 1999 begann FeRox eine webbasierte aufgabenbezogene Zeiterfassung flr eigene Zwecke zu
entwickeln. Der schnell wachsende Umfang des Systems zu einer Projektmanagement- und Controlling-
Software bewog FeRox dazu, die Software genannt ,fx-project” 2001 erstmals auf der Systems in Miinchen
mit groBem Erfolg zu prasentieren. Seitdem wurde der Funktionsumfang permanent erweitert, so dass die
Software zu den umfangreichsten Systemen im deutschsprachigen Raum gehort. fx-project kann an die
Gegebenheiten eines Unternehmens angepasst werden und bildet die Geschéaftsprozesse individuell ab.

lhre Vorteile:

100 % webbasiert

Entwickler vor Ort — Anderungen an der Software zeitnah méglich

Vollstandige Transparenz Uber Projekte, Ressourcen, Zeit und Kosten

Das einmalige Lizenzierungsmodell in fx-project erlaubt es dem Kunden aus ca. 150
Einzelfunktionen die Zuordnung bis auf Mitarbeiter-Ebene vorzunehmen

Auch als On-Demand-Lésung auf Mietbasis (SaaS) verfiigbar

e Skalierbare Rollen- und Rechteverteilung

Impressum
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Deutschland
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Einfiihrung

Warum Projektmanagement?

-

PROJECT

~>elbst nach vorsichtigen Schatzungen scheitern mehr als 30 % aller
Projekte.“1 Die dadurch entstehenden betriebs- wie volkswirtschaftlichen
Kosten sind immens und zu vermeiden. Scheitern Projekte, so liegt dies
in der Regel an Uberschrittenen Zeit- und Kostenbudgets. Haufig erfolgt
der Einsatz qualifizierter Mitarbeiter unstrukturiert und ungeplant; die
Uberwachung und Einhaltung von Terminen wird oftmals nur dem
Controlling Gberlassen.

Abhilfe versprechen Projektmanagement-Systeme, die Unternehmen
helfen, Projekte besser zu organisieren, Ubersichtlicher zu gestalten
sowie Kosten- und Zeitvorgaben optimiert zu erreichen.

Allen Systemen ist gemein, dass zunadchst das Projekt mittels aller
verfligbaren und notwendigen Informationen  definiert  wird.
Ublicherweise besteht ein Projekt aus unterschiedlichen Teilprojekten an
denen Arbeitspakete (Aufgaben) angehangt werden. Die Aufgaben
wiederum stellen die zu erfillenden Tatigkeiten der Teilprojekte und in
der Summe das Gesamtprojekt dar.

Ziel von fx-project ist es, Projekte im Unternehmen strukturiert auf einer
gemeinsamen Plattform zu speichern und allen Mitarbeitern mit den fur
sie notwendigen Informationen zuganglich zu machen. Dabei werden die
einzelnen Rollen und Kompetenzen der Mitarbeiter beriicksichtigt. Jeder
Mitarbeiter soll nur mit so vielen Informationen und Programmfunktionen
versorgt werden wie erforderlich. Dies erhoht die Akzeptanz und
reduziert den Arbeitsaufwand der Mitarbeiter auf ein Minimum.

Mit der integrierten Zeiterfassung sind gleichzeitig die Kosten erfasst,
welche die hinterlegten Stundensatze von der jeweiligen Aufgabe bis hin
zum Gesamtprojekt kumulieren. Ein Controlling wird dadurch sehr
effektiv und ein Projektleiter kann sich mit der Leitung und Steuerung
des Projektes, anstatt deren Verwaltung befassen, natirlich papierlos.
Selbst Abwesenheit wie Urlaub oder Krankheit werden direkt im System
gespeichert und mit den verantwortlichen automatisch kommuniziert. Ein
aktueller Status ist jederzeit auf Knopfdruck madglich und unterstitzt die
Projektleitung in allen erforderlichen Bereichen: Vom Skill-Management
bis hin zur Erstellung von Rechnungen werden alle Bereiche eines
Projektzyklus von fx-project abgedeckt.

fx-project erméglicht durch seine Webbasierung ein ortsunabhangiges
Arbeiten und Kommunizieren aller Projektbeteiligten ohne vorherige
Installation eines Programms auf dem Arbeitsplatzrechner. Ein gangiger
Browser genugt und die Grundlage fur eine weltweite,
sprachunabhangige Zusammenarbeit ist geschaffen.

' Lt. Einer Studie der GPM und PA Consulting: ,Fiinf Erfolgsfaktoren fiir Projekte“ — Claus Engel, Nils Quadejacob
Quelle: http://www.projektmagazin.de/magazin/abo/artikel/2008/1908-2.html
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Charakteristika

100% internet- und
intranetbasiert

Betriebssystem unabhangig

Datensicherheit erhohen

Mehrsprachig

Mandantenfahig

Entitatenmodell

PROJECT

Da fx-project voll internet-/intranetfahig ist, haben alle Projektbeteiligten,
zu jeder Zeit und ortsunabhangig die Méglichkeit sich tber den aktuellen
Stand lhrer Projekte zu informieren.

Ein entscheidender Vorteil von fx-project ist die fast vollstdndige
Unabhangigkeit vom jeweiligen Betriebssystem.

Aktuell werden folgende Systeme und Datenbanken unterstitzt:

Server: MS-Windows, optional LINUX oder UNIX Sun Solaris
Client: HTML 4.0-kompatibler Browser
Datenbank: MS-SQL, Oracle, PostgreSQL

Fir einen optimierten Datenschutz kann fx-project auf eine serverseitige
SSL—-Verschlisselung (Secure Socket Layer) oder VPN betrieben
werden.

fx-project bietet standardmaRig Deutsch und Englisch als
Arbeitssprache. Auf Wunsch kann das gesamte System in kurzer Zeit in
weiteren Sprachversionen zur Verfugung gestellt werden. Ferner besteht
bei Bedarf fur den Administrator die Moglichkeit branchen-
ffirmenspezifische Begriffe individuell einzupflegen.

In fx-project ist es mdglich mehrere Mandanten gleichzeitig zu
verwalten, ohne dass diese gegenseitig Einblick in ihre Daten und
Benutzerverwaltung haben. Mehrfachinstallationen des Systems werden
dadurch vermieden und die Kosten der Administration auf ein Minimum
gesenkt. So kann auf Knopfdruck ein eigenes Schulungs- oder
Testsystem erstellt werden.

Das vereinfachte Entitdtenmodell zeigt die wichtigsten Elemente in fx-
project und deren Zusammenhange.

Personen Material
-é«uﬂraggeher »als Ressource
* Projektmitarb eiter - . li
(intem/extern) Zeitdaten einmalig
« Lieferanten Reisedaten
- Kontakte
!  Rollen |
. Ressourcen
|
+Personen Kosten
= Material
' Rechte | = - i
[0 Vorgénge «+--» Schnittstellen
- Projekte
+ Teilprojekte Rechnung
*Aufgaben = Teilrechnung
* Schlussrechnung
Termine

* Projekitermine
« Privattermine
= Abwesenheit

Dokumente

+
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Personen- und
Abteilungs-Verwaltung

Skill-Management

Projektverwaltung

PROJECT

fx-project bietet eine vollstandige Personalverwaltung. Darliber hinaus
kénnen weitere Personengruppen (z.B. externe Mitarbeiter, Lieferanten,
Kunden, Ansprechpartner etc.) verwaltet werden.

Fur die Mitarbeiter werden die Daten sehr detailliert hinterlegt, selbst
Fotos konnen integriert werden. Das Personalstammblatt sammelt alle
Infos Uber einen Mitarbeiter und bringt so schnelle Ubersicht.

Durch den Aufbau einer Abteilungshierarchie werden in fx-project
Mitarbeiter der bestehenden Organisation zugeordnet.

Wagner, Verena (01.09.2013-30.09.2013)

Mitarbeiterdaten

Wagner, Verena
weiblich
21.03.1969 (Unbekannt)

Nein

verwaltung
Passau

Mitarbeiter (intern)
0: Testsystem
01.10.2004

4 (Mo-Di-Mi-Do) 08:00 - 17:00

32,00 a| 1:00
29,00 Resturlaub (- 31.12.2013) 170,00
Bankdaten
Bankleitzahl: 70050000 Kontonummer: 24050000
IBAN: BIC:
Adressen
Firmenanschrift: D (Bayern) Neuspitalstr. 55 94030 Passau
Kommunikationsdaten
Standard Telefonnummer: (+49) 851 / 555 768 961
Fihigkeiten
lle: Verwaltung 12,00 Jzhr(e) [1j
Access 3,00 Jahr(e) 3]
Excel 5,00 Jahr(e) [1j
word 5,00 Jahr(e) [1j
Friedmann, Gunther Geschiftsleitung 0: Testsystem
: Mack, Allison 0: Testsystem

Dariiber hinaus ist es in fx-project mdglich, jedem Mitarbeiter individuelle
Fahigkeiten zuzuordnen, inkl. einer Bewertung seiner speziellen
Qualifikationen (optional). Dies erleichtert die Ressourcenplanung und
die Optimierung des Mitarbeitereinsatzes gemal deren Fahigkeiten.
Diese kdnnen in Gruppen und Untergruppen frei definiert werden.

Die Projektverwaltung stellt ein unumgangliches Feature bei einer
Projektmanagementlésung dar. Um einen standigen Uberblick zu haben,
werden samtliche Projektdaten inklusive aller notwendigen
Informationen idealerweise in graphischer Form dargestellt. Mit einem
Mausklick kommt man direkt in die gewinschten
Vorgange/Informationen (Projektmenu).

Zudem besteht die Mdglichkeit Projekte zu kopieren. Dabei spielt es
keine Rolle, ob es sich um ein gesamtes Projekt oder nur um Teile eines
Projekts handelt. Gleichzeitig kdnnen die zugeordneten Ressourcen mit
Ubernommen werden. Zusatzliche Import/Export-Schnittstellen z.B. zu
MS-Project ersparen Zeit bei der Planung. Eine direkte Ankoppelung an
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Fremdsysteme mit der Synchronisation von Projektdaten, Zeiten und
Budgets etc. ist moglich.

Bei der Bearbeitung von Projekten kdnnen die einzelnen Vorgénge
entweder in einer Detail-Maske (Einzeleingabe) oder in der graphischen
Oberflache erstellt werden. Dabei lassen sich die Vorgangsbalken ganz
einffach mit der Maus erstellen, verschieben, kopieren etc.
Abhangigkeiten und Meilensteine werden hier ebenfalls angelegt. Die
zusatzlichen Daten des Projekts, Teilprojekts oder Aufgabe kénnen in
Tabellenform (Projektdetails) parallel bearbeitet werden. Der Aufwand
fur die Eingabe eines Projekts ist damit sehr gering und doch kdnnen
Veranderungen in der Projektstruktur oder Verschiebungen von
Vorgangen unproblematisch vorgenommen werden.

F % vome (K Favoriten - &F Filter ¥ Einstellungen 7 Hilfe [} Logout —w

Projekte ~ Stammdaten ¥  Zeit/Reise/Termin * Kosten ¥ Reporting * DMS v  Einstellungen = Suchen *  Hilfe =

{ Anzeigen | | Neuanlage : m { Loschen !

_ .=.=.=.=.=qu+ = 5= 5 =] (1]} [oefaut] ~
Projektstruktur = Projekidetails == Auqust 2013
Status Prioritit | Gepl. Aufwand Max. Aufwand 1, 55 56 57 35 29 30 3101 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 20 30 31 01 02
4 1 Test-Projekt aktiv v mittel v ~
4 1.1 Teilprojekt 1 aktiv v mittel ¥ 0 [=Teilaroe
1.1.1 Aufgabe 1 aktiv v mittel |~ 0,00 Std laui
1.1.2 Aufgabe 2 aktiv v mittel v 0,00 Std (auft
1.1.3 Aufgabe 3 aktiv v mittel v 8,00 Std 0,00 std [t}
4 1.2 Teilprojekt 2 aktiv v mittel v 16,00 Std 0,00 Std [=Teilorojel
1.2.1 Aufgabe 4 aktiv v mittel W 4,00 Std 0,00 Std 4
1.2.2 Aufgabe 5 aktiv v mittel v 8,00 Std 0,00 std {Aufoab
1.2.3 Aufgabe 6 aktiv v mittel v 4,00 std 0,00 Std. T N S———
—
-
v
< > < > < >
119: W. Binder DE | 0.748 sec

Viele weitere Features wie die graphische Aufbereitung in der
Meilenstein-Trendanalyse mit Einbeziehung der Kosten vereinfachen die
Arbeit. Mit der Termin-Trend-Analyse kann die Termintreue der Projekte
Uberwacht werden.

Graphische Ressourcenplanung Mit der integrierten Ressourcenplanung in fx-project wird es dem
Benutzer erleichtert, die richtigen Mitarbeiter fir einen Vorgang schnell
zu bestimmen. Werden bei der Projektdefinition bereits die
erforderlichen Fahigkeiten eines Mitarbeiters festgelegt, wird fx-project
im nachsten Schritt mogliche Mitarbeiter mit den jeweils gewlinschten
Profilen vorschlagen. Dies wird erganzt durch die Informationen, mit
welchen Aufgaben der Mitarbeiter aktuell bereits beschaftigt und wie
stark seine derzeitige Auslastung ist. Gleichzeitig besteht die Mdglichkeit
den EK- und VK-Preis des Mitarbeiters zu steuern.
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Projektiibersicht

PROJECT

Grafische Darstellung der Projekt- bzw. Mitarbeiterauslastungen (Jahresiibersicht, Sortiert nach Fahigkeiten)

Kra o

Alle Fahigkeiten Juli 2013

Zeitspanne: 01.07.2013 - 31.07.2013 KW 27 KW 28 KW 29 KW 30 KW

Personen- inkl. Zusatzdaten Auslastung 01/02/03/04/05/06/070809/10/111121314/151617/181920212223242526[27 28293031
A
A
A3-2 RPT| | |
PSR A1 1] I
F] | 102.3 - ART [NA]
PoR . pfad: 102 Entwicklung eines Zeiterfassungs-App
_— 102.3 ART [NA] 1
|
M

9 Friedmann, Giinther (int ) % = 4,00% " | A-BT| SOLL-Beginn:  29.08.2011 —

! .ﬂ] SOLL-Ende: 02.09.2011 -> 16.08.2013
AET Ist-/Soll-Aufw.: 8,75 / 40,00 Stunde(n) —
=== Restaufwand: 31,25 Stunde(n)
Prioritat: niedrig _

o |
45 0t Auslastung: 390,63 % _

I

| k=4
2|3
==
[
|

-Dt £u.0001 "RPT "A1"
NA

Eine ausfihrliche Projektiibersicht kann in jeder beliebigen Phase eines
Projektes angezeigt werden. Es enthalt alle erforderlichen Informationen
graphisch aufbereitet. Uber entsprechende Programmverzweigungen
wird der Benutzer direkt zu den wichtigsten Eingabemdglichkeiten, wie
z.B. der Ressourcenplanung gefihrt.

-
= Binder, W. N
mittel 9,00 €
0,00
» Mitarbeiterzuordnung = 0,00 €
Vergleich Sall-{1st-Aufwand (Standard) Binder, W 24,00h 7,00 h nt, Rest 1.090,00 € 0006 1.090,00€
Auf Anforderung (Standard) ¥ Externe, M. [€] 16,00 h 24,00h
o - 8 ruster, . 0,00n o 000h = =
: L Mitarbeiter
o L e ]
Sall-Ist Vergleich - E o] at
Sol-Werte  Gen-Wet  Ist-Wert —— | ak
40,00 h 31,00 t. verplant
29.07.2013 29.07.2013 Eome i erbrauch
09.08.2013 N b 770,00) €
9,00 h% Ext. Rost 2.430,00 €
b = n p e
e Aufwand in Aktuelle Marge =
e Personen  Materia
77,50% 85 ve t
0.00% ® o sboerechnet 560,00 € ome  senme
sutwandsvergleich (Soll/T = Rech =
Offen
Dautwansm 0 surwanases
an
» ot
Summe
2 nt t ®
@ o i
+ & # v
119: W. Binder | OK DE | 0.791 sec

Integrierte Arbeitszeiterfassung Eines der Kernstiicke in fx-project ist die integrierte Zeiterfassung. Die

Mitarbeiter werden einer Aufgabe zugeordnet. Sobald diese aktiv ist,
kann die komfortable Zeiterfassung in fx-project beginnen. Hier wird der
erbrachte Zeitaufwand verbucht, was zugleich die Quelle (Kosten/Zeit)
darstellt fur die neuesten Ist-Daten. Die "Eingabetreue" der Mitarbeiter in
der Zeiterfassung kann regelmaRig von einem Check-Programm
(optional) Uberprift werden. Bei groReren Fehlzeiten wird automatisch
die Projektleitung/Firmenleitung informiert. Der Mitarbeiter hat die
Méglichkeit seine Zeitdaten in diversen Darstellungen zu kontrollieren
und einen Vorgang als abgeschlossen zu kennzeichnen, wobei
automatisch eine Benachrichtigung per Mail zur Abnahmeaufforderung
des Vorganges an den Projektleiter geht. Die Zeiterfassung kann tage-,
wochen- oder auch monatsweise erfolgen.
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Offline-Zeiterfassung

Reisekosten

Controlling-Funktionen

G

PROJECT

Durch das Push-Prinzip der Zeiterfassung erfolgt eine erhebliche
zeitliche Entlastung des Projektleiters, der seine Aufwénde nicht mehr
mihsam einsammeln und aufbereiten muss. Sofort sind alle Daten
immer aktuell im System abrufbereit!

Aufgaben Info Mo, 29.07 Di, 30.07 Mi, 3107 Do, 01.08 Fr, 02.08

08:00 12:00 13:00 17:00
@30 3:30 00
1.1.2 Aufgabe 2 ok 07:30 17:00

0:30  9:00
1.1.3 Aufgabe 3 K 07:00 11:00
4:00
1.2.1 Aufgabe 4 7 i . 11:30 16:00
4:30

25:00
Soll-Std. pro Tag 40:00
>

Die Zeiterfassung kann direkt im System erfolgen oder auch Uber das
praktische APP, welches von jedem Smartphone mit Internetverbindung
ausgefihrt werden kann.

@ Y

v N

Carrier = Carrier = Carrier =

Hauptmenii September

9.05.20
0 (20052012 @) © Oktober

Guten Tag Herr Mustermann! KW 22,2012 IST-Std. November
Mo 28.05.2012 F Dezember

Tagesibersicht i 29.05.2012 8:00 Jahressumme 2012:

Wocheniibersicht i 30.05.2012 12:00 Tage 366.00
31.05.2012 13:00 arb.Tage [0 st
Monatsiibersicht Urlaub 26,00
01.06.2012 8:00 Sonderurlaub 0.00

Schulung 0.00
© Sa 02062012 Krank 5,00

© So 03.06.2012 Abwesend 0.00
Gleittag 0.00

Jahrestibersicht

Wochensumme KW 22, 2012:

SOLL-Std. | IST-Std. Delta __SOLLStd. | IST-Std. | _ Delta
3200 10 300 q 78400 763.21 203

E" X Abmelden
PROJECT

A A A _4

Fur die Zeiterfassung bei Mitarbeitern ,auler Haus* bietet fx-project eine
Offline-Zeiterfassung an, die bei einer spateren Verbindung zum System
oder per Mail synchronisiert werden kann.

Reisezeiten sowie Reisekostenbelege konnen in fx-project einfach
erfasst werden; die anfallenden Ausgaben werden direkt den
Projektkosten zugeordnet. Zusatzlich besteht die Moglichkeit gesetzliche
Tages-Pauschalen mit einzubeziehen und abzurechnen.

Mit den integrierten Controlling-Funktionen ist der aktuelle Projektstand
und damit die ,Gesundheit” des Projekts jederzeit abrufbar. Dies kann
an verschiedenen Stellen im Hauptmenu erfolgen, z.B. im
Kontrollzentrum (Home), in der Projektansicht, sowie in diversen
Reports. Projekte kénnen zusatzlich nach verschiedenen Kriterien in
Statistiken ausgewertet werden. In einem speziellen Report wird unter
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Netzplan mit kritischem Pfad

Warnmeldungen

Verhiltnis
Personal / Projekt
Projekt / Personal

PROJECT

anderem die Anderungshistorie des Projekts aufgelistet. Im
Projektstatusreport hat der Benutzer die Mdglichkeit Uber alle Projekte
auf oberster Ebene, sowie beliebig tief in der Projekthierarchie alle
gewunschten Vorgadnge anzuzeigen. Die gewlnschten Report-Daten
koénnen hierfiir gezielt ausgewahlt werden.

Projektstatusreport
Projekt Gep. Startdatum | Gep. Enddatum | Resttage | Aufwand Soll | Aufwand Ist | Restaufwand | Int. Rest GB | Ext. Rest GBud. | Ges. (abger.)
I8 1 - Test-Projekt 20.07.2013 09.08.2013 | -8Tage M |  40:00Std.  31:005td.  9:00Std. M  1.000,00€ M  3.430,00€ ® 770,00 €
T 1.1 - Teilprojekt 1 29.07.2013 02.08.2013 | -1Tage M |  24:00Std. = 7:005td. ~17:00 Std. W 690,00€ M 1.930,00€ M 770,00 €
T 1.1.1-Aufgabe1  29.07.2013 30.07.2013 | 2Tage M 8:005td. | 7:00S5td. | 1:00 Std. W 90,00€ W 130,00€ ® 770,00 €
T8 1.1.2-Aufgabe2  31.07.2013 01.08.2013 | 0Tage 8:00Std. | 0:00std. | 8:00 Std. W 300,00€ W 900,00 € W 0,00 €
T 1.1.3-Aufgabe3 =~ 02.08.2013 02.08.2013 | -1Tage M 8:00Std.  0:00Std.  8:00 Std. W 30000€ W 900,00 € W 0,00 €
T 1.2 - Teiprojekt 2 05.08.2013 09.08.2013 | -8Tage M 16:00Std.  24:00Std.  -8:00 Std. W 400,00€ B 1.500,00€ ® 0,00 €
T 1.2.1-aufgabes  05.08.2013 05.08.2013 | -4 Tage M 4:00 Std. | 22:00 Std. | -18:00 Std. W 100,00€ o 400,00€ W 0,00 €
T 122 aufgabes ~ 06.08.2013 08.08.2013 | -7 Tage M 8:00 Std. 1:00 5td.  7:00 Std. W 200,00€ W 700,00 € W 0,00 €
T8 1.2.2-Aufgabes  09.08.2013 09.08.2013 | -8 Tage M 4:00 Std. 1:005td. | 3:00 Std. W 100,00€ o 400,00 € W 0,00 €
Gesamtsumme 40:00 Std. | 31:00 Std. | 0:00 Std. M | 1.090,00€ B 3.430,00€ ¥ 770,00 €

Alternativ kann ein Projekt auch als Netzplan mit Darstellung des
kritischen Pfades angezeigt werden. Hier ist auch eine Miniaturansicht
moglich, die bei Berlhrung mit der Maus die entsprechenden Daten
visualisiert.

Anzeige
1
o ) [ o o ] ) o o [}
..... ok n— Faat Ayt
— > > > >
o ° »
1 ] 1
[ o [ [ [ [ o 0. [}
et 2 Fant
> — —
° s
1 s 1o m 11
[ 201 [ [
> >
° u
i i 1

Warnmeldungen sind ein sehr wichtiges Instrument eines Projekts. Mit
Setzen von Warnhinweisen wird der Projektleiter automatisch
benachrichtigt, wenn bestimmte Situationen eintreten, beispielsweise,
wenn 75 % der geplanten Sollzeit erreicht oder 80 % des geplanten
Budgets aufgebraucht sind. Es koénnen beliebig viele Warnungen auf
beliebigen Ebenen gesetzt werden.

Im Projekt-Personal-Einsatzplan kann gezielt erkannt werden, wie ein
Mitarbeiter mit seinen Aufgaben ausgelastet ist. Ein ,Arbeitsstau® oder
JProjektstau® wird graphisch dargestellt. Der Personal-Projekt-
Einsatzplan bietet dieselben Informationen aus umgekehrter Sicht.

Diagramm
Projekt-Personal-Einsatzplan
222 [29.07.2013 - 09.08.2013]

% 2 7,00
2 15004 O Binder, W. {Mitarbeiter (intern]}
g O Externz, Melanie {Mitarbzitar (zxtam)}
£ 500 S0
£ 500500 300 ‘-UUJ
] d ] 1'% looo oomo000moc0mo

0 e
b ® 9 ¢ P & P P

‘B\n" _Q\A
AF $
o8 o
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Optionales Budget
Genehmigungsverfahren

Integrierte Rechnungs-
Schreibung

Earned-Value-Analyse

Automatische
E-Mail-Benachrichtigung oder
Mitteilung im Kontrollzentrum

PROJECT

fx-project bietet optional ein Genehmigungsverfahren fiir Budgets. Erst
nach der jeweiligen Freigabe von Projektbudgets durch den
Verantwortlichen, werden Projekte oder Projektteile freigegeben. Somit
ist eine gezielte Budgetkontrolle bereits im Vorfeld abgesichert.

Mit fx-project kann die Rechnungsstellung individuell angepasst werden.
So ist es beispielsweise problemlos méglich, mehrere Vorgange zu einer
einzigen Rechnungsposition zu bindeln oder die Projektrechnung auf
die jeweiligen Auftraggeber aufzuteilen.

Die Earned-Value-Analyse (EVA) oder Leistungswertanalyse (LWA)
setzt den aktuellen Projektfortschritt in Relation zum Planwert, um die
erbrachten Arbeitsleistungen zu bewerten.

Grafikdiagramm

f Earned Value Analyse (EVA) |

1 - Test-Projekt

@ Leistungswert (= Eamed Vaiue 'EV") @ Isthosten (= Actual Cost "AC") @ Plankosten (= Planned Cost "PC")
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| Effizienz Analyse (EA)
1 - Test-Projekt
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Fest integriert ist ein automatisches Mail-Benachrichtigungssystem.
Wichtige Informationen Uber die Ereignisse (z.B. Einladungen zu
Meetings) innerhalb der zugeordneten Projekte werden per Mail an die
beteiligten Mitarbeiter gesendet. Damit halt fx-project ein weiteres
Kontrollinstrument bereit, das ein sofortiges Eingreifen ermoglicht, zum
Beispiel wenn es zu Aufgabenverzdégerungen durch die Erkrankung
eines Mitarbeiters kommt oder der Soll-Zeitraum eines Vorgangs
Uberschritten wurde. Aber auch die Mitarbeiter werden in diesen
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Integrierter Terminplaner

Integrierter Urlaubsplaner

DMS

‘

PROJECT

Kontrollmechanismus eingebunden; wird einem Mitarbeiter eine Aufgabe
neu zugewiesen wird, erhalt er sofort eine Benachrichtigung. Damit wird
der Informationsweg gesichert und kurz gehalten.

Ein integrierter Terminplaner unterstitzt die Terminverwaltung. Sichtbar
werden fir alle berechtigten Personen die geschaftlichen Termine der
Kollegen und der Projektleiter hat die Ubersicht tiber alle Termine seines
Teams. Bei Terminanfrage erscheint diese im Kontrollzentrum und
gleichzeitig erfolgt eine Information per Mail. Mit einem Klick im
Kontrollzentrum kann der Termin akzeptiert oder abgelehnt werden.

Durch den Urlaubsplaner wird eine Ubersicht (iber die urlaubsbedingten
Ausfallzeiten der Projektmitarbeiter moglich. So kann sichergestellt
werden, dass zu jedem Zeitpunkt die notwendigen Ressourcen zur
Verfugung stehen. Um den notwendigen Datenschutz zu gewahrleisten,
werden im Admin-Bereich die Zugangsrechte zum Urlaubsplaner
festgelegt. Krankheits- und Urlaubszeiten werden automatisch im
Personenstammblatt mitgefiihrt.

Graphische Darstellung der Abwesenheitstage [Urlaub/Sonderurl./Krank/Gleittag/Abwesend] der Mitarbeiter (Wocheniibersicht)

Urlaub/Sonderurl./Krank/Gleittag/ Abwesend @313
Zeitspanne: 01.07.2013 - 31.08.2013 uli August
Mitarbeiter Ubertr. / Teil- (Jahres-) / Resturl. (Jahr) Antr. / Urlaub Antr. / Sonderurl. Midg. / Krank Antr. / Gleittag Abwesend Info 272
1 Externe, Melanie 0,00 0,00 (0,00) 0,00(0,00" 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 000 000 0,00 3,00 (7
£ Muster, Max 0,00 2,00 (10,00) 2,00 (10,00 500 0,00 0,00 0,00 0,00 000 000 0,00 0,00 (2

Im integrierten Dokumenten-Management-System (DMS) werden alle
Dokumente katalogisiert und verwaltet. Dokumente werden direkt mit
den jeweiligen Programmen, Personen etc. kategorisiert, z.B. wird die
eingescannte Bewerbung eines Mitarbeiters direkt mit dem Programm-
Modul der Personendaten verknipft. Die Zugriffsrechte auf diese
Dokumente koénnen individuell festgelegt werden. Weiterhin ist sichtbar,
wer und wann auf welches Dokument zugegriffen hat (Logfunktion auf
Datei-Zugriffe). AuRerdem ermdglicht das DMS die Versionshaltung der
verschiedenen Dokumente. Hier werden auch alle automatisch
erzeugten Mails aus den Programmfunktionen abgelegt. Somit ist, fur
Mitarbeiter wie auch fur Dritte, eine gemeinsame Plattform entstanden,
die es ermdglicht, Dokumente auszutauschen und/oder zu archivieren
bzw. zu versionieren.

Vorhandene Dokumente

Typ | Originalname Beschreibung Vers. Grofe  Sperr |Gedndert
Mitarbeiter: ginder, w.
5 | 4752_email20130801160848_4982.eml | Aufforderung zur Abgabe einer Fortschrit... 1,00 9.89KB| x |01.08.2013|(@ (4

m
[l
F)
=)

itarbeiter: Externe, Melanie
4760_email20120801110809_0207.eml | Projektstatusinderung [FROM: W. Binder (... 1,00 10.38 KB
4760_email20130801110811_7248.eml | Projektstatusanderung [FROM: W. Binder (... 1,00 10.38 KB

Mil

=] _ ( 01.08.2013| (& (3
=] ) [¢

& 4760_email20130801110814_3170.eml | Projektstatusanderung [FROM: W. Binder (... 1,00 10.38 K8

=] ) (

=] ) ¢

01.08.2013 | (8 | (4
01.08.2013 | (& (3
01.08.2013 (8|3
01.08.2013 | (8 | (4

PREPD
DL
GGG GG
B0 3 2 a3

X X X X X

4760_email20130801110852_1359.eml | Projektstatusanderung [FROM: W. Binder (... 1,00 10.09 KB
4760_email20130801110853_2691.eml | Projektstatusanderung [FROM: W. Binder (.| 1,00 10.09 KB

1"
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Zusatzliche Features

Report-Generator

Masken-Generator

Admin-/User-Einstellungen

Benutzerprofile/Rechte

Datenfilter

Lizenzierung mit Punktesystem

-

PROJECT

Ein wichtiges Tool in fx-project ist der flexible Report-Generator. Die
Erstellung eigener Reports kann durch den raschen Zugriff auf alle
Daten-Tabellen und die Maoglichkeit einer individuellen
Datenaufbereitung in kurzester Zeit erfolgen, Selbstversténdlich lassen
sich die so erzeugten Informationen leicht exportieren.

Ein weiteres Tool in fx-project ist der Masken-Generator. Hier kann
unproblematisch in kurzer Zeit eine neue Eingabemaske erzeugt
werden. Das Ganze erfolgt Uber den Browser und ist fix in fx-project
integriert, d.h. es kdnnen wie gewohnt Zugriffsrechte auf diese Masken
vergeben werden. Neue Felder konnen definiert, wahrend bereits
vorhandene Funktionen verwendet werden kdénnen. So wird ein
Standardsystem zu einem Individualsystem ausgebaut werden.

Fir diese selbsterzeugten Programme kann der generierte
Programmcode vom Administrator erweitert werden, da es sich in
diesem Bereich um Open-Source handelt. Die hierfiir eingesetzte
Programmiersprache ist PHP.

Auf den verschiedenen Projektebenen werden Zugang und
Berechtigung der User durch zuvor getéatigte Einstellungen
reglementiert. So obliegt allein dem Systemadministrator die Aufgabe
der Definition einer Mannwoche oder die Kontrolle des Zugangs,
beispielsweise definiert nur er, wie viele Login-Versuche einem User
zugestanden werden. Der User hingegen kann selbst definieren, wie
seine Datums- und Zeitangaben bei der Anzeige formatiert werden,
welche Sprache oder welche Seite er als Startseite benutzen moéchte
und anderes.

fx-project unterstitzt beliebig viele Benutzerprofile. Ist es beispielsweise
erwunscht, Dritten Zugriff auf das System zu gewahren, kann fur sie ein
Profil angelegt werden. Interne Kosteninformationen lassen sich fur den
einzelnen User ausgeblenden. Damit ist ein Zugang zu den zuvor
definierten Datenebenen auch fur AuRenstehende jederzeit mdglich.

Um das Arbeiten zu erleichtern, wurde ein Datenfilter integriert. Hier
kann der User seine Datenmenge einschrénken, um so die Eingaben
und Auswertungen zu beschleunigen. Bearbeitet man z.B. nur ein
Projekt, macht es keinen Sinn die Daten aller anderen Projekte in den
Anzeigen mit aufzuzeigen. Die Ubersichtlichkeit und Effizienz ist deutlich
erhoht.

Vom Administrator werden Profile (z.B. PL/ZE, s. Grafik) nach Bedarf
definiert. AnschlieRend werden die gewlnschten Transaktionen
(Einzelprogramme) diesem Profil per Klick zugeordnet, wobei innerhalb
der Transaktion die einzelnen Aktionen bericksichtigt werden kdnnen,
z.B. Anzeige, Neuanlage, Andern etc..
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Jeder Transaktion ist eine Punktezahl zugeordnet, so dass sich fir ein
Profil eine nachvollziehbare Gesamt-Punktezahl ergibt (Summe der
Punkte aus den Transaktionen), z.B. 365 Lizenzpunkte fur einen
Projektleiter (PL). Wird dieses Profil einem Benutzer zugeordnet, so
werden die bendtigten Lizenzpunkte des Profils vom Punktekonto
abgezogen. Wird einem Benutzer ein Profil entzogen, so werden die
zugehorigen Lizenzpunkte des Profils dem Punktekonto wieder
zugerechnet. Einem Mitarbeiter kbnnen beliebig viele Profile zugeordnet
werden, mehrfach vorkommende Transaktionen werden dabei nur
einmal gezahlt. Hat der Kunde alle gekauften Punkte aufgebraucht und
bendtigt mehr, kdnnen jederzeit Lizenzpunkte nachgekauft werden.

Beispiel:

Lizenzpunkte
verbraucht:

Benutzer 1

1.145

Profil ZE 65
Profil PL 365

Profil ZE (Zeiterfassung) — 65
Lizenzpunkte

Zeiterfassung
10
Termine

15

Benutzer 2

Profil ZE 65

Profil PL (Projektleitung) — 365 10 Benutzer

Lizenzpunkte

Profil ZE  65*10
Projekte suchen | N0 0 J .
3

Projekte (Detail)
20

Projekte (Matrix)
50

Ein weiterer Vorteil ist, dass jeder Mitarbeiter jeweils nur jene
Funktionen in seinem Hauptmenu vorfindet, zu denen er laut Profil
berechtigt ist.

Die Konfiguration dauert nur wenige Minuten und erlaubt eine Freiheit
und Skalierbarkeit wie dies in sonst keiner Software zu finden ist.
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Die aktuelle
Funktion wird
als breadcrumb
dargestellt

Im Hauptmen
erscheinen alle
Programme des
Benutzers

£

Projekte ~

StammcdgPen ~  Zeit/Termin ~

Projekte - 280: Erstellen

Erstellen

Projekt erstellen

Projektname: Mac-Test. 1584 “Neu

Projektnummer:

119

Kosten ~

PRO

JECT

Die
Verarbeitungsart
wird Uber die
Aktionsbuttons
geregelt

Oft bendtigte
Programme befinden
sich in der

Headerleiste

@& Home [ Favoriten~ @

Reporting ¥ DMS ~  Individuell * Administration ¥ Suchen ~

Hauptverantwortliche Personen
(v Projektmanager: Muller, Paul
1 -leer-

ﬁ- Einstellungen [ Hilfe ': Logout

Hilfe

kénnen Funktionen

Im Suchmodus

schnell gefunden
werden

SECE— T

Neuanlage

Ansprechp. Auftragg.:

Projektleiter:

Lindenberg, Peter

Macrohard GmbH - Hammer, Monika
A

Stell. Projektleiter

Geplanter Zeitraum
31.07.2013 @

Geplantes Enddatum:

Geplantes Startdatum: 02.07.2013 @

Budgetrahmen (Soll Netto)

Ext. Personenbudaet: 0,00

Int. Personenbudget: 0,00

Int. Materialbudget:

Ext. Materialbudget:

66; Gunther Friedmann

Informations-
Zeile fir
Hinweise und
Meldungen

Im Arbeitsbereich

werden die
gesuchten

Informationen
dargestellt.

14

92 sec

Mit dem fullscreen Icon
kann in den
Vollbildmodus

gewechselt werden.




